



Raport podsumowujący postęp przygotowania projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych w Unii Europejskiej.¹

Raport został przygotowany na podstawie dokumentów związanych z naborem organizowanym w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym zgodnie z zapisami regulaminu naboru projektów. Planowany projekt będzie zgodny z polityką rozwoju miasta, obejmując zestaw działań podstawowych i uzupełniających.

Krok 1 : Analiza dokumentacji naboru i podjęcia decyzji o realizacji projektu.

1.1. Zgromadzono i sprawdzono dostępne dokumenty, w tym dokumenty strategiczne dotyczące Miasta i jego obszaru funkcjonalnego.

1.2. Dokonano analizy aktualnej wersji dokumentacji naboru:

- Miasto Kraśnik znajduje się na liście 139 miast średnich, które tracą funkcje społeczno - gospodarcze , zgodnie z dokumentacją naboru.
- Wszyscy, którzy powinni uczestniczyć w procesie decyzyjnym, zostali zidentyfikowani i zapoznali się z dokumentacją naboru.
- Cele naboru, zasady aplikowania oraz kryteria wyboru projektów są znane wszystkim zaangażowanym i są przez nich jednolicie rozumiane.
- Zorganizowano spotkanie, podczas którego każda osoba decyzyjna miała możliwość wypowiedzenia się na temat potencjalnych korzyści dla Miasta wynikających z ogłoszonego naboru, w kontekście jego deficytów, potencjałów, wyzwań rozwojowych, priorytetów władz oraz oczekiwań społecznych.
- Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem, wyznaczając osoby odpowiedzialne za dalsze działania w zakresie opracowania projektu.
- Określono ramy czasowe dla realizacji kolejnych kroków związanych z decyzjami dotyczącymi projektu.

Krok 2: Powołanie zespołu projektowego.

- Wskazano kierownika zespołu projektowego.
- Wyłoniono komórkę administracyjną zespołu, odpowiedzialną za obsługę techniczną prac nad projektem.

¹ Raport będzie na bieżąco uzupełniany w miarę realizacji kolejnych etapów projektu.



-
- Przewidziano możliwość zaangażowania zewnętrznych doradców lub konsultantów w obszarach specjalistycznych, które mogą być kluczowe dla projektu.

Krok 3: Określenie założeń projektu.

- Przeprowadzono ogólną ocenę sytuacji w mieście, uwzględniając jego braki, potrzeby rozwojowe, nastroje społeczne oraz oczekiwania. Zidentyfikowano także deklaracje złożone przez władze miejskie w ostatnich wyborach i ustalono, co jest dla nich priorytetowe.
- Analizowano rezultaty wcześniejszych projektów i inicjatyw.
- Wstępnie określono obszary tematyczne, które powinien obejmować projekt. Ustalono, jakie problemy Miasto chce rozwiązywać oraz jakie potencjały chce rozwijać i wzmacniać.
- Przeprowadzono wstępną analizę lokalizacji potencjałów oraz podjęto rozmowy dotyczące geograficznego zasięgu projektu.
- Ustalono czym na pewno projekt nie powinien się zajmować.
- Ustalono jakie rezultaty ma przynieść projekt w perspektywie długo terminowej.
- Zaplanowano dalsze kroki w określeniu ostatecznego kształtu projektu.
- Przewidziano możliwość dokonywania zmian w projekcie.
- Partner krajowy jest gotowy poświęcić na realizację inicjatyw odpowiednią ilość czasu i zasobów, jest otwarty na nowe technologie i metody, a także jest gotowy na ewentualne zmiany w projekcie.

Krok 4: Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta oraz potrzeb społeczności lokalnej.

- Trwa analiza potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta Kraśnik.

